

eoale-proxy - Tâche #13669

Scénario # 13500 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (42-44)

Gardian : Impossibilité de définir 4 politiques optionnelles de filtrage par zone

10/19/2015 06:59 PM - Benoit Guinet

Status:	Fermé	Start date:	10/19/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Emmanuel GARETTE	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Estimated time:	4.00 hours
		Spent time:	3.00 hours
Description			
Bonjour,			
Les documentations prévoient la possibilité de définir 4 politiques optionnelles de filtrage par zone, cependant lorsque nous fixons dans_num_opt_filters à 4 nous obtenons une erreur à l'instance ou au reconfigure :			
run-parts: executing /usr/share/eoale/posttemplate/00-proxy reconfigure			
Traceback (most recent call last):			
File "/usr/share/eoale/dansguardian/init_dans.py", line 45, in <module>			
make_local_instance_spec_conf_files(num_zone, policy)			
File "/usr/share/eoale/dansguardian/init_dans.py", line 29, in make_local_instance_spec_conf_files			
ldst = file(dst).readlines()			
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/var/lib/blacklists/dansguardian0/f8/bannedsitelist'			
run-parts: /usr/share/eoale/posttemplate/00-proxy exited with return code 1			
Erreur : posttemplate			

Associated revisions

Revision b2adea7d - 10/20/2015 10:56 AM - Joël Cuissinat

Prise en compte de la politique de filtrage 4

- posttemplate/00-proxy : création des répertoires "f8"
- dicos/23_proxy.xml : gestion des templates "f8"
- tpl/dansguardianf8* : ajout des templates

Ref: #13669 [2.4]

Revision 07462766 - 10/20/2015 11:01 AM - Joël Cuissinat

Prise en compte de la politique de filtrage 4

- posttemplate/00-proxy : création des répertoires "f8"
- dicos/23_proxy.xml : gestion des templates "f8"
- tpl/guardianf8* : ajout des templates

Ref: #13669 @1h [2.5]

History

#1 - 10/20/2015 10:57 AM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Demande to Tâche

- Project changed from Amon to eole-proxy
- Status changed from Nouveau to En cours
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- Estimated time set to 4.00 h
- Parent task set to #13500
- Remaining (hours) set to 3.0
- Distribution set to Toutes

#2 - 10/20/2015 11:18 AM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 80
- Remaining (hours) changed from 3.0 to 1.5

- paquet candidat 2.5.1 : eole-proxy 2.5.1-7
- branche depuis 2.4.0 : 2.4.0/13669-fix-pol4 en attente de diffusion

#3 - 10/22/2015 12:50 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 80 to 100
- Remaining (hours) changed from 1.5 to 0.5

Mise à disposition en version candidate pour 2.4.0, 2.4.1 et 2.4.2 avec mise à jour des [Journaux](#)

#4 - 10/23/2015 09:51 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Résolu

#5 - 10/27/2015 10:06 AM - Scrum Master

- Status changed from Résolu to Fermé
- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0