

creole - Tâche #13708

Scénario # 13525 (Terminé (Sprint)): Finaliser la version 2.5.1 stable

Le test unitaire creoleservice/ntp plante dans l'environnement Jenkins

10/21/2015 03:47 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	10/21/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	2.17 hours

Description

```
Machine aca.horus : creole-tests
*****
===== test session starts =====
platform linux2 -- Python 2.7.6 -- pytest-2.5.1
collected 39 items
tests/test_creoleclient.py ....
.....
tests/test_creolerun.py .....
tests/test_creoleservice.py
F
.
tests/test_dicos.py ..
tests/test_eosfunc.py ...
tests/test_genconfig.py .....
tests/test_upgrade.py
.....
===== FAILURES =====
_____ test_service_code _____
def test_service_code():
    """
    test sur les codes retour de CreoleService
    """
    if isfile('/etc/init.d/ntp'):
        assert system('CreoleService ntp stop') == 0
    >         assert system('CreoleService ntp status') != 0
    E         assert 0 != 0
    E         + where 0 = system('CreoleService ntp status')
tests/test_creoleservice.py:12: AssertionError
----- Captured stdout -----
Stop System V service ntp [ OK ]
Service ntp is running
===== 1 failed, 38 passed in 13.85 seconds =====
```

Visiblement, c'est le script d'init qui est mal fait, nous proposons d'utiliser un autre service (nginx ?) pour ce test

Associated revisions

Revision 23d10ccd - 10/21/2015 05:33 PM - Joël Cuissinat

Utilisation de nginx au lieu de ntp dans le test des services

- tests/test_creoleservice.py : remplacement du service

Ref: #13708 @1h

Revision 05be3f4c - 03/09/2016 01:48 PM - Joël Cuissinat

Utilisation de nginx au lieu de ntp dans le test des services

- tests/test_creoleservice.py : remplacement du service

Ref: #13708

Ref: #15407 @20m

Cherry-picked from creole:commit:23d10ccd2d13f

Revision 7d61d1d4 - 03/09/2016 03:24 PM - Joël Cuissinat

Utilisation de nginx au lieu de ntp dans le test des services

- tests/test_creoleservice.py : remplacement du service

Ref: #13708

Ref: #15407 @10m

Cherry-picked from creole:commit:23d10ccd2d13f

History

#1 - 10/21/2015 05:50 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#2 - 10/21/2015 06:02 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.5

#3 - 10/21/2015 06:03 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to Joël Cuissinat

- Remaining (hours) changed from 0.5 to 2.0

#4 - 10/22/2015 09:54 AM - Scrum Master

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#5 - 10/23/2015 04:29 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

Ce test est désormais OK sur jenkins pour Scribe et Horus ;)