

Documentations - Tâche #13731

Scénario # 13707 (Terminé (Sprint)): Script 40-icmp_static_rules non créé

Documenter que restrict_ping_request est incompatible avec ERA

10/23/2015 04:13 PM - Emmanuel GARETTE

Status:	Fermé	Start date:	10/23/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Gérald Schwartzmann	% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	3.08 hours

Description

La fonctionnalité restrict_ping_request n'est pas compatible avec era, contrairement à ce que laisse entre la documentation :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html

History

#1 - 11/27/2015 11:57 AM - Joël Cuissinat

- Subject changed from restrict_ping_request incompatible avec Era to Documenter que restrict_ping_request est incompatible avec ERA
- Estimated time set to 2.00 h
- Remaining (hours) set to 2.0

#2 - 12/02/2015 10:02 AM - Scrum Master

- Status changed from Nouveau to En cours

#3 - 12/02/2015 10:02 AM - Scrum Master

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

#4 - 12/02/2015 05:38 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from En cours to Nouveau
- Assigned To deleted (Emmanuel GARETTE)

#5 - 12/09/2015 10:09 AM - Scrum Master

- Assigned To set to Joël Cuissinat

#6 - 12/09/2015 02:05 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

#7 - 12/09/2015 02:18 PM - Joël Cuissinat

Cette partie est déjà l'objet d'un traitement spécifique pour Amon (/2_4/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/22_reseau-avance.scen vs /2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau-avance.scen)... Cependant, il faudrait également préciser que sa valeur par défaut est **non** sur les modules "serveurs de fichiers" (redefine dans 20_fichier.xml) !

#8 - 12/09/2015 04:03 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.5

- 2.4 :
 - création d'un baratin à destination de tous les modules hors Amon/AmonEcole

(/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/03_configurationExperte/22_reseau_restreindre_ping.unit) et utilisation dans le "22_reseau-avance.scen" commun celui spécifique à Sphynx (créé pour l'occasion car il possède également d'autres spécificités communes avec Amon)

- remplacement du texte original par un bloc attention dans la section spécifique à Amon/AmonEcole (/2_4/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/22_reseau-avance.scen)

- 2.5 : report des modifications décrites ci-dessus hors Sphynx (pas encore documenté en 2.5)

#9 - 12/10/2015 03:07 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

#10 - 12/14/2015 10:07 AM - Scrum Master

- Assigned To changed from *Joël Cuissinat* to *Gérald Schwartzmann*

#11 - 12/16/2015 10:31 AM - Gérald Schwartzmann

- Status changed from *Résolu* to *En cours*

- % Done changed from *100* to *90*

#12 - 12/16/2015 10:31 AM - Gérald Schwartzmann

- Assigned To changed from *Gérald Schwartzmann* to *Joël Cuissinat*

#13 - 12/16/2015 10:57 AM - Gérald Schwartzmann

- Assigned To changed from *Joël Cuissinat* to *Gérald Schwartzmann*

2.4.n

Sur Amon et ses dérivés :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html

Sur les autres modules parties communes que la variable soit à oui ou à non par défaut :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/22_reseau-avance.html

2.5.n

Sur Amon et ses dérivés :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/22_reseau-avance.html

Sur les autres modules parties communes que la variable soit à oui ou à non par défaut :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleSeshat/co/22_reseau-avance.html

#14 - 12/16/2015 10:57 AM - Gérald Schwartzmann

- % Done changed from *90* to *100*

#15 - 12/17/2015 10:00 AM - Scrum Master

- *Status changed from En cours to Résolu*

#16 - 12/17/2015 05:23 PM - Joël Cuissinat

OK

#17 - 12/17/2015 05:23 PM - Joël Cuissinat

- *Status changed from Résolu to Fermé*

- *Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0*