

## Distribution EOLE - Scénario #13757

### Étude pré-scénario (45-47)

10/27/2015 11:20 AM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Start date:</b>	11/20/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	12/18/2015
<b>Assigned To:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR	<b>Spent time:</b>	64.08 hours
<b>Description</b>			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 13854: Trier l'ancien backlog			<b>Fermé</b>
Tâche # 13839: Étude demande 6022 Plantage EAD			<b>Fermé</b>
Tâche # 10475: Passage de la méthode 'fill' à la méthode 'auto'			<b>Fermé</b>
Tâche # 13933: Créer l'exigence dans Squash pour "ajouter un test vérifiant si on est s...			<b>Fermé</b>
Tâche # 13909: Préparer la proposition d'intégration d'un outil de visualisation temps ...			<b>Fermé</b>
Tâche # 13261: Vérifier la déclaration d'applications supplémentaires et la redirection...			<b>Fermé</b>
Tâche # 14009: Dépannage Yann Drezet (ac-dijon 58) sur restauration bacula (horus 2.2)			<b>Fermé</b>

### History

#### #1 - 11/02/2015 03:09 PM - Scrum Master

- Story points changed from 2.0 to 10.0

#### #2 - 11/02/2015 03:14 PM - Scrum Master

- Story points changed from 10.0 to 30.0

#### #3 - 11/18/2015 04:11 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)