

Distribution EOLE - Tâche #13841

Scénario # 13840 (Partiellement Réalisé): Valider les travaux préparatoires réalisés sur l'écriture des exigences

Présentation à l'équipe

11/02/2015 12:30 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	11/02/2015
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:		% Done:	100%
Target version:	Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR	Estimated time:	4.00 hours
		Spent time:	4.00 hours
Description			
<ul style="list-style-type: none">• https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/Contraintes_pour_ecrire_des_exigences• https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/ExigencesEtb1			

History

#1 - 11/23/2015 09:55 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Nouveau* to *Fermé*
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 0.0

a été fait