

## creole - Scénario #13992

### Toutes les erreurs d'importation doivent être journalisées

10/11/2015 17:24 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	22/06/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	08/07/2016
<b>Assigné à:</b>	force orange	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Version majeure	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	4.50 heures
<b>Description</b>			
Le problème concerne surtout les traceback qui remontent jusque dans la fonction creole.loader.load_values :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• dans l'interface, on obtient l'erreur générique "Fichier de configuration importé invalide"</li><li>• rien dans le fichier de logs (/var/log/creole.log)</li><li>• pas d'erreur si on fait l'import dans la console python (cf. <a href="#">#8553</a>)</li></ul>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 8553: Implémenter un logger dans creole/loader.py			<b>Fermé</b>

### Révisions associées

#### Révision 7c84a86f - 16/11/2015 16:29 - Joël Cuissinat

Gestion des variables cibles inexistantes à l'upgrade

- creole/upgrade24.py : protection de tous les appels à la méthode get\_path()
- creole/loader.py : correction liée à la remontée des erreurs dans l'interface

Ref: #12456 @3h

Ref: #13992

### Historique

#### #1 - 12/11/2015 15:21 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario
- Catégorie mis à Version mineure
- Assigné à Joël Cuissinat supprimé

#### #2 - 17/11/2015 15:19 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

#### #3 - 17/11/2015 15:22 - Scrum Master

- Catégorie changé de Version mineure à Version majeure
- Release mis à EOLE 2.6.0
- Points de scénarios mis à 4.0

#### #4 - 16/12/2015 10:58 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016
- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR
- Début mis à 21/12/2015

**#5 - 16/12/2015 11:01 - Luc Bourdot**

- Echéance 22/01/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé
- Début 21/12/2015 supprimé

**#6 - 23/03/2016 16:38 - Scrum Master**

- Echéance mis à 15/04/2016
- Version cible mis à sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR
- Début mis à 29/03/2016

**#7 - 23/03/2016 16:58 - Scrum Master**

- Assigné à mis à force orange

**#8 - 11/04/2016 10:38 - Joël Cuissinat**

- Echéance 15/04/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR supprimé
- Début 29/03/2016 supprimé

**#9 - 09/05/2016 09:55 - Luc Bourdot**

- Echéance mis à 06/05/2016
- Version cible mis à sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR
- Début mis à 18/04/2016

**#10 - 09/05/2016 09:56 - Luc Bourdot**

- Version cible changé de sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR à sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR

**#11 - 27/05/2016 17:29 - Joël Cuissinat**

- Echéance 06/05/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 19-21 - Equipe MENESR supprimé
- Début 18/04/2016 supprimé

**#12 - 20/06/2016 09:48 - Luc Bourdot**

- Echéance mis à 08/07/2016
- Version cible mis à sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR
- Début mis à 20/06/2016

**#13 - 28/06/2016 10:49 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)