

EoleSSO - Tâche #14108

Scénario # 14102 (Terminé (Sprint)): Suite de l'implémentation d'OpenID / France Connect dans EoleSSO

Finaliser la configuration des fournisseurs OpenID Connect

19/11/2015 17:22 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	19/11/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	2.17 heures

Description

La première version de la famille de configuration ne prend pas en compte certains aspects :

- ne pas demander certaines variables en fonction de l'implémentation du fournisseur d'identité (ex: pas de code/secret si le FI supporte l'enregistrement automatique des clients)
- ne pas demander les 'redirection URI' (calculable de façon automatique)
- ne pas demander la version du protocole ? (pas de gestion spécifique côté EoleSSO).

L'implémentation de la déconnexion nécessitera probablement des variables supplémentaires.

Révisions associées

Révision e876d829 - 21/03/2016 17:38 - Bruno Boiget

Evolution de la Configuration des fournisseurs OpenID

- variables supprimées ou cachées (version / resgister URL ...)
- URL 'redirect URI' calculée automatiquement
- ajout de balises help
- gestion du cas ou aucune méthode de logout n'est connue

ref #14108 @2h

Révision 57521bc2 - 23/03/2016 12:09 - Bruno Boiget

Correction de libellés (dictionnaire)

ref #14108 @10m

Historique

#1 - 15/03/2016 09:52 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/03/2016 09:52 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#3 - 22/03/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 22/03/2016 11:41 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

Libellé / balises help à relire et améliorer si besoin

#5 - 30/03/2016 10:02 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0