

Distribution EOLE - Tâche #14278

Scénario # 14473 (Terminé (Sprint)): Traitement express (01-03)

Backporter la compatibilité Win10 sur 2.4.

15/12/2015 16:12 - Klaas TJEJBES

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	08/01/2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEJBES	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.25 heure
Description			
backporter :			
<ul style="list-style-type: none">Win_Samba3DomainMember.regmax protocol = NT1			

Révisions associées

Révision 068bebd9 - 15/12/2015 16:09 - Klaas TJEJBES

backport compat Win10 sur 2.4 (max proto = NT1) REF #14278

Révision e658b757 - 17/12/2015 11:24 - Klaas TJEJBES

Revert "backport compat Win10 sur 2.4 (max proto = NT1) REF #14278"

This reverts commit 068bebd99fecb0ef7a03602d0b03e1923b28d07c.

Historique

#1 - 15/12/2015 16:45 - Klaas TJEJBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/12/2015 10:08 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#3 - 17/12/2015 10:08 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#4 - 28/12/2015 14:01 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #14084 à #14473

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#5 - 05/01/2016 10:00 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 07/01/2016 14:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Ne sera pas résolu

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

L'option n'existe pas en 2.4, le commit a été annulé et les paquets supprimés des dépôts candidats 2.4.2.