

creole - Tâche #14456

Scénario # 14473 (Terminé (Sprint)): Traitement express (01-03)

Traquer les variable d'activation sans balise help avec CreoleLint

18/12/2015 10:04 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	18/12/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	2.17 heures
Description			
<ul style="list-style-type: none">• ajouter le lint (ex : activation_var_without_help)• vérifier l'aide et la page man• mettre à jour la doc			

Révisions associées

Révision 8f702976 - 18/12/2015 17:10 - Joël Cuissinat

CreoleLint : variables d'activation sans balise help

- creole/lint/creolelint.py : implémentation du lint "activation_var_without_help"
- bin/CreoleLint : ajout du nouveau lint dans la liste par défaut

Ref: #14456 @1.5h

Révision a2a26391 - 06/01/2016 17:24 - Joël Cuissinat

Ajout d'aide sur les varaibales d'activation EAD

- dicos/22_ead.xml : ajout de balises <help>

Ref: #14456 @10m

Historique

#1 - 18/12/2015 17:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- % réalisé changé de 0 à 50
- Temps estimé mis à 3.00 h
- Tâche parente mis à #14473

#2 - 18/12/2015 17:30 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 04/01/2016 15:17 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 50 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Maj de la doc 2.5.

La liste des "lint" disponible n'est pas détaillée dans l'aide de la commande ni dans sa man page.

#4 - 05/01/2016 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- Tâche parente changé de #14473 à #14532

#5 - 05/01/2016 09:57 - Scrum Master

- Tâche parente changé de #14532 à #14473

#6 - 08/01/2016 12:45 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Il reste a faire les aides :

Variable d'activation sans balise d'aide (activation_var_without_help:NAME:warning)

```
\-- activer_log_distant
\-- activer_zone_forward
\-- activer_proxy_sibling
\-- activer_reception_logs_relp
\-- activer_route
\-- activer_envoi_logs
\-- activer_revprox_ead
\-- activer_dhcprelay
\-- activer_reception_logs_tcp
\-- activer_web_behind_revproxy
\-- activer_firewall
\-- activer_apache
\-- activer_reception_logs_udp
\-- activer_proxy_refresh_pattern
\-- activer_reception_logs
\-- activer_squid2
\-- activer_squid_auth
\-- activer_revprox_rewrite
\-- activer_cache_pere_zone
\-- activer_antispoofing
\-- activer_cache_pere
```

Famille sans balise d'aide (family_without_help:NAME:warning)

```
\-- logs
\-- interface_0
\-- interface_1
\-- interface_2
\-- interface_3
\-- interface_4
\-- reseau_avance
\-- certificats_ssl
\-- clamav
\-- relai_dhcp
\-- eole_sso
\-- proxy_parent
\-- applications_web
```