

## Distribution EOLE - Tâche #14643

Scénario # 13335 (Partiellement Réalisé): Définir une configuration SSH sécurisée et utilisable avant instance

### Exigences et tests squash

14/01/2016 09:11 - Daniel Dehennin

<b>Statut:</b>	Reporté	<b>Début:</b>	14/01/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	20%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.50 heure
<b>Description</b>			
Définir les exigences du scénario sur les mots de passe <b>root</b> et <b>eoie</b> , ainsi que les tests squash afférents.			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié vers Distribution EOLE - Scénario #14821: Écrire les exigences et les t...			<b>Terminé (Sprint)</b> 04/01/2016 04/03/2016

### Historique

#### #1 - 15/01/2016 15:11 - Daniel Dehennin

Reprendre les étapes de validation des tâches pour écrire les tests.

#### #2 - 15/01/2016 15:28 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 20

J'ai créé 5 exigences dans le dossier à valider → **Gestion de la sécurité dès l'installation ISO**

Il faut voir pour leur attribuer une référence.

#### #3 - 20/01/2016 10:11 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #4 - 20/01/2016 10:11 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#### #5 - 26/01/2016 17:28 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Reporté

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0