

Distribution EOLE - Scénario #14821

Écrire les exigences et les tests squash sur la gestion des mots de passe à l'installation

26/01/2016 17:27 - Daniel Dehennin

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	14/01/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	04/03/2016
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps passé:	6.00 heures
Description			
Définir les exigences du scénario Définir une configuration SSH sécurisée et utilisable avant instance (#13335), ainsi que les tests squash afférents.			
Les procédures de tests sont notées dans les tâches du scénario #13335 .			
Sous-tâches:			
Tâche # 15061: Écrire les tests de changement de mots de passe			Fermé
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #14643: Exigences et tests squash			Reporté 14/01/2016

Historique

#1 - 26/01/2016 17:28 - Daniel Dehennin

- Temps estimé 2.00 h supprimé

#2 - 26/01/2016 17:34 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

#3 - 26/01/2016 17:34 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario

#4 - 12/02/2016 14:59 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Échéance mis à 04/03/2016

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR

- Release mis à EOLE 2.5.2

- Points de scénarios mis à 3.0

#5 - 12/02/2016 15:41 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force rouge

#6 - 22/02/2016 15:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)