

eole-radius - Scénario #14823

freeradius : proposer l'activation du proxy dans la configuration

01/27/2016 09:53 AM - Karim Ayari

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	03/27/2017
Priority:	Normal	Due date:	04/14/2017
Assigned To:	force indigo	% Done:	100%
Category:	Version mineure	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2017 13-15 Equipe MENSUR	Spent time:	4.58 hours
Description			
Ajouter une variable de configuration pour proxy_requests avec pour valeur par défaut non (valeur en dur dans le template : no)			
Demande originale :			
<p>Bonjour,</p> <p>dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure wifi nous nous sommes heurté à un problème de connexion du NAS (controlleur wifi Cisco WLC 2504) au serveur radius, en effet nous avons été obligé d'activer l'option <code>*proxy_requests = yes*</code> dans le fichier <code>*/etc/freeradius/radiusd.conf*</code></p> <p>vous serait-il possible d'intégrer la possibilité de l'activer facilement depuis le dictionnaire ? en pj vous trouverez mon dictionnaire et mon patch (fait en 2.3)</p> <p>merci!</p>			
Subtasks:			
Tâche # 19934: ajouter une variable dans le template /usr/share/eole/creole/distrib/rad...			Fermé
Tâche # 19953: Documenter la nouvelle variable			Fermé

History

#1 - 01/27/2016 03:06 PM - Fabrice Barconnière

- Tracker changed from Demande to Proposition Scénario
- Project changed from Distribution EOLE to eole-radius
- Subject changed from freeradius : activation du proxy to freeradius : proposer l'activation du proxy dans la configuration
- Description updated
- Category set to Version mineure

#2 - 02/12/2016 03:28 PM - Scrum Master

- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario
- Start date deleted (01/27/2016)
- Release set to EOLE 2.6.0
- Story points set to 2.0

#3 - 07/11/2016 10:51 AM - Scrum Master

- Release changed from EOLE 2.6.0 to EOLE 2.6.1

#4 - 12/07/2016 12:25 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to force indigo

#5 - 12/07/2016 12:26 PM - Joël Cuissinat

- Story points changed from 2.0 to 1.0

#6 - 03/24/2017 04:24 PM - Scrum Master

- Due date set to 04/14/2017
- Target version set to sprint 2017 13-15 Equipe MENSR
- Start date set to 03/27/2017

#7 - 03/27/2017 03:09 PM - Scrum Master

- Story points changed from 1.0 to 2.0

#8 - 03/27/2017 03:09 PM - Scrum Master

- Story points changed from 2.0 to 3.0

#9 - 04/04/2017 03:50 PM - Laurent Flori

- Status changed from *Nouveau* to *Terminé (Sprint)*

#10 - 04/05/2017 05:24 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Terminé (Sprint)* to *En cours*

#11 - 04/07/2017 11:14 AM - Joël Cuissinat

- Status changed from *En cours* to *Terminé (Sprint)*

Files

radiusd.conf.patch	368 Bytes	01/27/2016	Karim Ayari
lyon-freerad.xml	401 Bytes	01/27/2016	Karim Ayari