

eoale-pacemaker - Tâche #14965

Scénario # 13504 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Sphynx 2.5.2

Documentation : créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx (report)

10/02/2016 09:02 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	05/11/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	5.50 heures
Description			
<p>Le dictionnaire Sphynx permet de simplifier la configuration de la haute disponibilité sur ce module. Des variables spécifiques à ce modules ont été ajoutées pour permettre un calcul automatique des variables du dictionnaire du paquet eoale-pacemaker.</p> <p>Il faut les sections suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Configuration Haute dispo basique• Configuration Haute dispo normale• Configuration Haute dispo expert			

Historique

#1 - 10/02/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/02/2016 09:34 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 10/02/2016 10:28 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx à Documentation : créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx

#4 - 11/02/2016 11:24 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 50

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Modifications à la marge concernant la migration vers la PKI PNCN :

- /2_4/modules/Sphynx/24_configurationDivers/22-migrationNouvellePKI.scen
- /2_5/modules/Sphynx/24_configurationDivers/22-migrationNouvellePKI.scen

#5 - 11/02/2016 11:36 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#6 - 12/02/2016 17:41 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Documentation : créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx à Documentation : créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx (report)

- Statut changé de En cours à Nouveau

- % réalisé changé de 50 à 30

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Tâche parente changé de #12602 à #15010

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#7 - 12/02/2016 17:43 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #15010 à #13504

#8 - 14/03/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 14/03/2016 12:03 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

relecture mode normal :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphinx/co/01_configurationHauteDispoNormal.html

relecture mode expert :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphinx/co/01_configurationHauteDispoExpert.html

pas de mode basique

Modifications à la marge concernant la migration vers la PKI PNCN

en 2.5

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphinx/co/22-migrationNouvellePKI.html>

en 2.4

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleSphinx/co/22-migrationNouvellePKI.html>

Modification des changements sur ce module

/2_5/commun/01_introduction/02_panoramaDesModules/Sphinx/07-changements.scen

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphinx/co/07-changements.html>

#10 - 15/03/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 18/03/2016 08:44 - Fabrice Barconnière

La page http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphinx/co/01_configuration.html n'est plus valable. Elle existe toujours mais ne semble plus liée dans la doc.

Sinon, ça me paraît pas mal.

#12 - 18/03/2016 08:45 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#13 - 18/03/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé