

Documentations - Tâche #14986

Scénario # 14967 (Terminé (Sprint)): Traitement express (07-09)

Définition en double dans le glossaire

11/02/2016 10:31 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	11/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
En corrigeant #14954 j'ai trouvé des doublons:			
<ul style="list-style-type: none">• CSV• IMAP• Sympa• Web 2.0			

Historique

#1 - 11/02/2016 10:31 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de Distribution EOLE à Documentations*

#2 - 11/02/2016 13:58 - Daniel Dehennin

- *Description mis à jour*

- *Assigné à mis à Gérald Schwartzmann*

#3 - 11/02/2016 14:23 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#4 - 12/02/2016 16:01 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de En cours à Nouveau*

- *Assigné à Gérald Schwartzmann supprimé*

- *Tâche parente #14666 supprimé*

#5 - 12/02/2016 16:01 - Joël Cuissinat

- *Tâche parente mis à #14967*

#6 - 14/02/2016 16:10 - Joël Cuissinat

- http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleScribe/co/ModuleScribe_2.html => les 4 doublons
- http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/ModuleScribe_2.html => doublons "Sympa" et "Web 2.0" uniquement

#7 - 17/02/2016 15:34 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#8 - 17/02/2016 15:34 - Joël Cuissinat

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#9 - 19/02/2016 10:30 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

OK 2.4 et 2.5 mais c'était pas facile :)

#10 - 22/02/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#11 - 29/02/2016 10:10 - Gérald Schwartzmann

/2_5/modules/Scribe/zz/07-sympa.scen
et
/2_4/modules/Scribe/zz/07-sympa.scen
étaient encore liés

#12 - 01/03/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0