

Distribution EOLE - Tâche #15029

Scénario # 14687 (Partiellement Réalisé): Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

Préparer les tag 2.6.0 sur les projets

15/02/2016 11:09 - Daniel Dehennin

Statut:	Reporté	Début:	15/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Faire la branche 2.5.2/master depuis master• Faire la branche dist/eole/2.5.2/master depuis dist/eole/2.5/master• Créer le tag release/2.6.0 sur la branche master• Faire la branche dist/eole/2.6/maser depuis dist/eole/2.5.2/master			
Demandes liées:			
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #15332: Préparer les tag 2.6.0 sur les p...			Fermé 15/02/2016

Historique

#1 - 29/02/2016 17:05 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 04/03/2016 14:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Reporté