

Images CD - Tâche #15064

Scénario # 15062 (Terminé (Sprint)): Préparation des campagnes de test

Génération d'une image ISO 2.5.2 β1

18/02/2016 15:27 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	15/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 18/02/2016 15:29 - Daniel Dehennin

- *Projet changé de Distribution EOLE à Images CD*

#2 - 18/02/2016 15:31 - Daniel Dehennin

- *Assigné à mis à Daniel Dehennin*

#3 - 19/02/2016 09:36 - Scrum Master

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#4 - 23/02/2016 09:30 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#5 - 23/02/2016 09:30 - Scrum Master

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0*

#6 - 25/02/2016 10:29 - Daniel Dehennin

- *% réalisé changé de 0 à 100*