

Distribution EOLE - Tâche #15071

Scénario # 15062 (Terminé (Sprint)): Préparation des campagnes de test

Préparer la première itération

19/02/2016 10:57 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	15/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	2.50 heures
Description			

Historique

#1 - 19/02/2016 17:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 19/02/2016 17:55 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#3 - 22/02/2016 15:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 22/02/2016 17:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#5 - 25/02/2016 10:29 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100