

Distribution EOLE - Tâche #15087

Scénario # 14978 (Terminé (Sprint)): Qualification Amon/Sphynx 2.5.2

Tests Sphynx 2.5.2 beta1

19/02/2016 18:04 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	19/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	5.00 heures
		Temps passé:	8.00 heures
Description			

Historique

#1 - 23/02/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 29/02/2016 15:59 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 70

Exécution des tests SP-T02-001, SP-T02-003, SP-T02-004 après l'exécution "rapide" de tous les tests prérequis.
Reste les test HA.

#3 - 29/02/2016 16:31 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 01/03/2016 09:24 - Fabrice Barconnière

- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

- % réalisé changé de 70 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 1.0

J'ai mis des fichiers config.eol dans le git eole-ci-tests pour hamaster et haslave 2.5.2 issus de 2.4.1 et upgradés avec gen_config.
Tests Haute dispo Sphynx OK.

Le test SP-T04-002 est à revoir avec un serveur eolebase car maintenant, sur Sphynx on ne peut plus déclarer de ressource supplémentaire.

#5 - 01/03/2016 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 01/03/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 04/03/2016 14:58 - Scrum Master

- % réalisé changé de 90 à 100