

Distribution EOLE - Tâche #15106

Scénario # 15145 (Terminé (Sprint)): Client Scribe non complètement fonctionnel sur etb1/win 10.1 (HORUS-T04-001)

Correction HORUS-T04-001 (2.5.2b1)

22/02/2016 15:26 - Laurent Flori

Statut:	Fermé	Début:	22/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Les prérequis sont à revoir.			
Il manque des pas à ce test.			
CreoleSet activer_esu oui reconfigure diagnose -> eole-client OK			

Historique

#1 - 25/02/2016 09:09 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Test HORUS-T04-001 en erreur à Correction HORUS-T04-001 2.5.2b1

#2 - 25/02/2016 09:17 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction HORUS-T04-001 2.5.2b1 à Correction HORUS-T04-001 (2.5.2b1)

#3 - 25/02/2016 15:58 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #14979 à #15145

#4 - 25/02/2016 15:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 25/02/2016 15:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 25/02/2016 15:59 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#7 - 25/02/2016 17:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#8 - 26/02/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#9 - 26/02/2016 09:57 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100