

Distribution EOLE - Tâche #15107

Scénario # 14979 (Terminé (Sprint)): Exécuter les tests Scribe/Horus/Sauvegarde 2.5.2

Correction Horus-T[01-04] (2.5.2b1)

22/02/2016 15:28 - Laurent Flori

Statut:	Fermé	Début:	22/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Bohard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Les prérequis ne sont pas bon. Référence à IntrgrDom			

Historique

#1 - 25/02/2016 09:10 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Tests Horus-T[01-04] a réécrire à Correction Horus-T[01-04] 2.5.2b1
- Description mis à jour

#2 - 25/02/2016 09:17 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction Horus-T[01-04] 2.5.2b1 à Correction Horus-T[01-04] (2.5.2b1)

#3 - 26/02/2016 13:52 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 26/02/2016 13:52 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 26/02/2016 14:51 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Temps estimé mis à 1.00 h
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Suppression du serveur Scribe dans les prérequis pour l'étape d'installation du client eole, mise entre crochet du serveur Amon avec l'indication de son utilité uniquement pour la connexion en ssh au serveur Horus par rebond.

Mise à jour de la procédure d'intégration avec joineole.