

Distribution EOLE - Tâche #15110

Scénario # 14977 (Terminé (Sprint)): Qualification Socle Commun 2.5.2

Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 (2.5.2b1)

22/02/2016 16:09 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	22/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.75 heure
Description			
NB: option -f			
Revoir les pré-requis (aca-eolebase ? + aca.zephyr AvecConf) et les différents pas de tests.			
Au vu de l'architecture à déployer je propose également de fusionner ces deux cas de test !			
Sinon, prévoir son déplacement dans les tests "client Zéphir" ?			

Historique

#1 - 22/02/2016 16:09 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 22/02/2016 16:18 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 25/02/2016 09:08 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Tests SC-T03-014 et SC-T04-014 à corriger (option -f) à Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 2.5.2a1

- Description mis à jour

#4 - 25/02/2016 09:09 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 2.5.2a1 à Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 2.5.2b1

#5 - 25/02/2016 09:17 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 2.5.2b1 à Correction SC-T03-014 et SC-T04-014 (2.5.2b1)

#6 - 25/02/2016 15:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 25/02/2016 15:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#8 - 25/02/2016 15:53 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Fusion des 2 tests dans SC-T04-014

SC-T03-014 déplacé dans "obsolètes".

#9 - 26/02/2016 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé