

## Distribution EOLE - Scénario #15139

### Correction ZC-T05-003 (2.5.2b1) - redémarrage du service ntp à distance

24/02/2016 10:18 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	25/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	04/03/2016
<b>Assigné à:</b>	force violette	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	1.83 heure
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>pas n°3 : le redémarrage à distance du service ntp renvoie une erreur</li><li>pas n°4 : la diode associée ne passe bien sûr pas au vert mais reste grise malgré ce problème</li></ul>			
Au passage ce test double avec <b>ZE-T07-002</b> qui est beaucoup moins complet !			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 15190: Fusionner ZC-T05-003 et ZE-T07-002			<b>Fermé</b>
Tâche # 15189: Vérifier le redémarrage du service ntp à distance			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 24/02/2016 16:07 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

##### #2 - 25/02/2016 09:16 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction ZC-T05-003 2.5.2-beta1 à Correction ZC-T05-003 2.5.2b1

##### #3 - 25/02/2016 09:23 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction ZC-T05-003 2.5.2b1 à Correction ZC-T05-003 (2.5.2b1)

##### #4 - 25/02/2016 10:52 - Scrum Master

- Tâche parente #14981 supprimé

##### #5 - 25/02/2016 10:53 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 04/03/2016

##### #6 - 25/02/2016 10:58 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction ZC-T05-003 (2.5.2b1) à Correction ZC-T05-003 (2.5.2b1) - redémarrage du service ntp à distance

- Assigné à mis à force violette

- Points de scénarios mis à 1.0

##### #7 - 29/02/2016 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)