

## Distribution EOLE - Scénario #15145

### Client Scribe non complètement fonctionnel sur etb1/win 10.1 (HORUS-T04-001)

24/02/2016 14:47 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	22/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	04/03/2016
<b>Assigné à:</b>	force violette	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	4.00 heures
<b>Description</b>			
J'ai démarré un Scribe et un Amon 2.5.2b1.			
J'ai un windows 10.1. L'intégration au domaine via joinscribe se passe sans problème.			
Par contre, je n'ai pas de montage (a part U:), firefox n'est pas configuré.			
Si j'essai d'aller sur \\scribe\netlogon, windows met dit "connexion refusée".			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 15175: Corriger joineole			<b>Fermé</b>
Tâche # 15106: Correction HORUS-T04-001 (2.5.2b1)			<b>Fermé</b>
Tâche # 15141: Correction SCRIBE-T14-003 (2.5.2b1) - erreur a l'accès au site eole			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 25/02/2016 11:36 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de Client Scribe non complètement fonctionnel sur etb1/win 10.1 à Client Scribe non complètement fonctionnel sur etb1/win 10.1 (HORUS-T04-001)*

- *Assigné à mis à force violette*

- *Tâche parente #14967 supprimé*

- *Points de scénarios mis à 1.0*

##### #2 - 25/02/2016 11:37 - Joël Cuissinat

Impacte notamment HORUS-T04-001 mais c'est loin d'être le seul :)

##### #3 - 25/02/2016 11:38 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Tâche à Scénario*

- *Echéance mis à 04/03/2016*

##### #4 - 29/02/2016 09:39 - Scrum Master

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*