

Distribution EOLE - Tâche #15175

Scénario # 15145 (Terminé (Sprint)): Client Scribe non complètement fonctionnel sur etb1/win 10.1 (HORUS-T04-001)

Corriger joineole

25/02/2016 11:39 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	25/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEJBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures
Description			

Révisions associées

Révision b9cc6468 - 25/02/2016 16:31 - Klaas TJEJBES

joineole : modification de la clé de registre "HardenedPaths" suppression de "Wow6432Node"
REf #15175 @2h

Révision ec4e53c5 - 25/02/2016 16:35 - Klaas TJEJBES

joineole : modification de la clé de registre "HardenedPaths" suppression de "Wow6432Node"
REf #15175

Historique

#1 - 25/02/2016 16:32 - Klaas TJEJBES

- *Sujet changé de Corriger le client Scribe à Corriger joineole*

#2 - 26/02/2016 09:39 - Scrum Master

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#3 - 26/02/2016 09:39 - Scrum Master

- *Assigné à mis à Klaas TJEJBES*

#4 - 26/02/2016 09:39 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#5 - 29/02/2016 09:39 - Scrum Master

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0*

#6 - 04/03/2016 14:58 - Scrum Master

- *% réalisé changé de 0 à 100*