

## Distribution EOLE - Scénario #15201

### Qualification 2.5.2-beta2

29/02/2016 10:32 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	29/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	04/03/2016
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	16.25 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 15263: Correction PROXY-T01-001 à PROXY-T01-005			<b>Fermé</b>
Tâche # 15262: Correction SCRIBE-T10-002 sur Amonecole GLPI et OCS			<b>Fermé</b>
Tâche # 15204: Tests Horus beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15250: Tests Sphynx HD 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15203: Tests AmonEcole beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15248: Tests Amon 2.5.2 beta2 (2)			<b>Fermé</b>
Tâche # 15206: Tests "Sauvegarde/Restauration" 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15208: Tests Zéphir 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15207: Tests Scribe 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15202: Tests Amon 2.5.2 beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15282: Correction Sphynx HD			<b>Fermé</b>
Tâche # 15216: Tests Sphynx 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15205: Tests "Mot de passe" 2.5.2-beta2			<b>Fermé</b>
Tâche # 15249: Tests AmonEcole beta2 (2)			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 29/02/2016 10:35 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de Exécuter les tests 2.5.2-b2 à Exécuter les tests 2.5.2-beta2*

#### #2 - 04/03/2016 15:41 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*

#### #3 - 04/01/2017 15:44 - Daniel Dehennin

- *Sujet changé de Exécuter les tests 2.5.2-beta2 à Qualification 2.5.2-beta2*