

Distribution EOLE - Tâche #15204

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

Tests Horus beta2

29/02/2016 10:38 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	0.75 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			

Historique

#1 - 02/03/2016 10:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#2 - 02/03/2016 10:11 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Gwenael Remond à Gérald Schwartzmann

#3 - 02/03/2016 12:20 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 03/03/2016 09:39 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.75 à 0.0

#5 - 04/03/2016 14:58 - Scrum Master

- % réalisé changé de 0 à 100