

Distribution EOLE - Tâche #15205

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

Tests "Mot de passe" 2.5.2-beta2

29/02/2016 10:39 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	1.50 heure
Description			

Historique

#1 - 02/03/2016 16:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 02/03/2016 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 02/03/2016 16:10 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0

#4 - 02/03/2016 16:11 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 03/03/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé