

Distribution EOLE - Tâche #15216

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

Tests Sphynx 2.5.2-beta2

29/02/2016 15:38 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.50 heures
		Temps passé:	2.75 heures
Description			

Historique

#1 - 02/03/2016 09:48 - Scrum Master

- *Sujet changé de Tests Sphynx 2.5.2-beta2 à Tests Sphynx 2.5.2-beta2*

#2 - 02/03/2016 10:10 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.5*

#3 - 02/03/2016 10:10 - Joël Cuissinat

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#4 - 02/03/2016 16:03 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#5 - 02/03/2016 16:32 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.0*

#6 - 02/03/2016 16:33 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 100*

- *Temps estimé changé de 4.00 h à 2.50 h*

#7 - 03/03/2016 09:36 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Fermé*