

Distribution EOLE - Tâche #15229

Scénario # 14967 (Terminé (Sprint)): Traitement express (07-09)

Backport : Les sites https ne sont pas journalisés dans les logs de e2guardian

01/03/2016 10:37 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	01/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Il faut faire le backport de #15199 , branche fait depuis 2.4.1.			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #15199: Les sites https ne sont pas journalis...			Fermé 26/02/2016

Historique

#1 - 04/03/2016 15:14 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

ERRATA depuis 2.4.0 jusqu'à 2.5.1 car le correctif touche à un template.