

Distribution EOLE - Tâche #15250

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

Tests Sphynx HD 2.5.2-beta2

02/03/2016 10:11 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	29/02/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 03/03/2016 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#2 - 04/03/2016 14:58 - Scrum Master

- % réalisé changé de 0 à 100