

Distribution EOLE - Tâche #15261

Scénario # 15334 (Terminé (Sprint)): Étudier les problèmes remontés lors des campagnes de test 2.5.2

Correction AM-T02-003 exceptions proxy Amonecole

02/03/2016 14:30 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	26/01/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gilles Grandgérard	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.25 heure
Description			
Pas 16, il n'y a pas le même style d'exception que pour etb1 sur etb3. Dans etb1, on a ajouté des noms en exception proxy dans gen_config			
http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2957			
Voir si on modifie la configuration etb3 pour avoir un test plus complet.			

Historique

#1 - 02/03/2016 15:07 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à force violette

#2 - 02/03/2016 15:13 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Assigné à force violette supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #15201

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#3 - 04/03/2016 14:55 - Joël Cuissinat

- Echéance 04/03/2016 supprimé

- Début 02/03/2016 supprimé

- Tâche parente changé de #15201 à #15334

#4 - 26/01/2017 17:07 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 26/01/2017

#5 - 26/01/2017 17:11 - Gilles Grandgérard

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#6 - 26/01/2017 17:11 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 27/01/2017 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 1.0

#8 - 31/01/2017 17:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Utilisation d'une variable ($\{liste_ip\}$) pour le résultat du pas n° 16.
Sera validé lors de la prochaine campagne :)