

## Distribution EOLE - Tâche #15262

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

### Correction SCRIBE-T10-002 sur Amonecole GLPI et OCS

02/03/2016 14:55 - Fabrice Barconnière

|   |                                   |                      |            |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé                             | <b>Début:</b>        | 02/03/2016 |
| <b>Priorité:</b>  | Normal                            | <b>Echéance:</b>     | 04/03/2016 |
| <b>Assigné à:</b>   | Fabrice Barconnière               | <b>% réalisé:</b>    | 100%       |
| <b>Version cible:</b>   | sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR | <b>Temps estimé:</b> | 1.00 heure |
|   |                                   | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure |
| <b>Description</b>  |                                   |                      |            |
| Pas de mire d'authentification pour OCS sur etb3 Amonecole :<br><a href="http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2970">http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/2970</a> |                                   |                      |            |

#### Historique

##### #1 - 02/03/2016 15:08 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à force violette

##### #2 - 02/03/2016 15:14 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Assigné à force violette supprimé

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #15201

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

##### #3 - 04/03/2016 07:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

sera résolu par [#15163](#) dans sprint du "MEDDE"

##### #4 - 04/03/2016 14:58 - Scrum Master

- % réalisé changé de 0 à 100

##### #5 - 04/03/2016 15:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière