

## Distribution EOLE - Tâche #15282

Scénario # 15201 (Terminé (Sprint)): Qualification 2.5.2-beta2

### Correction Sphynx HD

03/03/2016 16:39 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29/02/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	4.00 heures
<b>Description</b>			
La haute disponibilité n'est pas stable en 2.5.2			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Scénario #15301: Corriger l'instabilité sur sphynx ...			<b>Terminé (Sprint)</b> 04/03/2016 25/03/2016

### Révisions associées

#### Révision 215e5277 - 03/03/2016 16:38 - Fabrice Barconnière

Mise des ressources unmanage avant reconfigure et arrêt corosync/pacemaker

scripts/haute\_dispo\_maintenance : script de maintenance revu

- mode maintenance : unmanage/manage
- arrêt/démarrage corosync/pacemaker : activate/deactivate

Utilisation de ce script en pre/postservice

ref #15282 @4h

### Historique

#### #1 - 03/03/2016 16:39 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 04/03/2016 07:51 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #3 - 04/03/2016 07:51 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.5

#### #4 - 04/03/2016 13:44 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#### #5 - 04/03/2016 13:46 - Daniel Dehennin

Je vais corriger le script d'init pour n'utiliser que les codes de retour [LSB](#).

**#6 - 04/03/2016 14:15 - Daniel Dehennin**

- *Projet changé de Distribution EOLE à arv*

**#7 - 04/03/2016 14:16 - Daniel Dehennin**

- *Projet changé de arv à Distribution EOLE*

**#8 - 04/03/2016 14:41 - Fabrice Barconnière**

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*