

LightSquid - Tâche #15296

Scénario # 15294 (Terminé (Sprint)): Backport >= 2.4.2: Déplacer les fichiers de logs de lightsquid

Backport 2.5.1: Déplacer les fichiers de logs de lightsquid

04/03/2016 12:01 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	04/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.33 heure
Description			
Projets impactés :			
<ul style="list-style-type: none">• eole-proxy• ead			

Révisions associées

Révision 2b5488c3 - 21/03/2016 16:29 - Fabrice Barconnière

Merge branch '2.4.2/master' into 2.5.1/master
gestion conflit

ref #15296 @10m

Révision d6bc51d0 - 23/03/2016 08:01 - Fabrice Barconnière

Merge branch '2.4.2/master' into 2.5.1/master

ref #15296 @10m

Historique

#1 - 04/03/2016 16:11 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Backport 2.4.2: Déplacer les fichiers de logs de lightsquid à Backport 2.5.1: Déplacer les fichiers de logs de lightsquid

#2 - 21/03/2016 09:56 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 21/03/2016 09:56 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 21/03/2016 16:39 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 22/03/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 22/03/2016 14:49 - Laurent Flori

Il manque le backport pour l'action ead backend/actions/lightsquid.py (changer le répertoire de recherche des logs)

#7 - 22/03/2016 14:49 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à En cours

#8 - 23/03/2016 08:25 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

OK, j'avais oublié le nouveau chemin des journaux dans l'EAD.

#9 - 24/03/2016 17:19 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0