Distribution EOLE - Scénario #15331

Préparer les infrastructures pour EOLE 2.6

04/03/2016 14:45 - Scrum Master

Statut: Début: Terminé (Sprint) 15/02/2016 Priorité: Normal Echéance: 25/03/2016 force rouge % réalisé: Assigné à: 100% Catégorie: Temps estimé: 0.00 heure Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps passé: 11.67 heures

Description

Les travaux sur EOLE 2.6 vont très vite nécessiter l'application de modifications et leur publication.

Voila une liste non exhaustive d'éléments à adapter pour EOLE 2.6 :

- génération des ISO
- dépôts git

Sous-tâches:

Tâche # 15332: Préparer les tag 2.6.0 sur les projets

Tâche # 15547: Rendre fonctionnel le démarrage des services.

Tâche # 15532: Mettre à disposition "eole-2.6-repository.key"FerméTâche # 15333: Préparer un serveur de génération d'images ISOFermé

Demandes liées:

Copié depuis Distribution EOLE - Scénario #14687: Préparer les infrastructure... Partiellement Réal0sé2016 04/03/2016

Historique

#1 - 04/03/2016 14:46 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 8.0 à 5.0

#2 - 24/03/2016 17:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

06/05/2024 1/1