

Distribution EOLE - Tâche #15347

Scénario # 15301 (Terminé (Sprint)): Corriger l'instabilité sur sphynx haute disponibilité

Corriger les tests Sphynx HD 2.5.2-RC1

07/03/2016 08:15 - Fabrice Barconnière

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 07/03/2016 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Fabrice Barconnière | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 0.00 heure |
| Description | | | |
| Le test SP-T04-001 ne devrait pas changer (à vérifier) Les tests SP-T04-003 et 004 sont à revoir. | | | |

Historique

#1 - 09/03/2016 09:50 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/03/2016 09:50 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 09/03/2016 14:38 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

#4 - 10/03/2016 09:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé