

Distribution EOLE - Tâche #15370

Scénario # 15301 (Terminé (Sprint)): Corriger l'instabilité sur sphynx haute disponibilité

Backporter en 2.4.2 : Corriger le script d'init ARV

08/03/2016 09:55 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	04/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
cf #15302 Merger la branche 2.4.1/improve-arv-init-script			

Historique

#1 - 08/03/2016 09:59 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 09/03/2016 15:10 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 09/03/2016 15:10 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 09/03/2016 15:27 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Paquet 2.4.2~1-5

Penser à modifier le [journal 2.4.2](#) quand les paquets déjà candidats seront publiés :

- arv 2.4.2~1-5
 - amélioration du script d'init arv pour la haute disponibilité ([#15302](#) et [#15370](#))
 - correction de la synchronisation des nœuds haute disponibilité dans ARV ([#15367](#) et [#15371](#))

#5 - 10/03/2016 09:36 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 15/03/2016 16:24 - Klaas TJEBBES

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#7 - 15/03/2016 16:33 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé