

eole-common - Tâche #15376

Scénario # 15069 (Terminé (Sprint)): Lenteur au redémarrage du service NTP

Backport 2.4.2: supprimer NTP des services creole

08/03/2016 10:12 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	08/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.75 heure
Description			

Historique

#1 - 09/03/2016 10:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 09/03/2016 10:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 09/03/2016 10:45 - Joël Cuissinat

Joël Cuissinat a écrit :

J'étais parti de 2.4.2/master en supprimant le service du dictionnaire 00_common.xml (2.4.2/15375-suppr-ntp) mais j'avais oublié qu'à partir de 2.5.1, ce service a été déplacé dans le dictionnaire 00_ntp.xml (2.5.1/15375-suppr-ntp) !

#4 - 09/03/2016 15:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Backport des paquets **eole-common** pour les dictionnaire et **creole** pour les tests unitaires ([#15407](#)) :

- EOLE 2.4.2 : eole-common 2.4.2~1-23 + creole 2.4.2-27
- EOLE 2.5.0 : eole-common 2.5.0-19 + creole 2.5.0-31
- EOLE 2.5.1 : eole-common 2.5.1-15 + creole 2.5.1-31

#5 - 10/03/2016 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 10/03/2016 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0