

## arv - Tâche #15411

Scénario # 15211 (Terminé (Sprint)): Pouvoir importer des pkcs12 dans ARV

### Mettre à jour la documentation ARV concernant les certificats

09/03/2016 10:47 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09/03/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.50 heures
<b>Description</b>			
Il est maintenant possible d'importer des fichiers certificats PKCS12. Ce format encapsule la chaîne de certification et la clé privée.			

#### Historique

##### #1 - 16/03/2016 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 16/03/2016 09:49 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

##### #3 - 18/03/2016 09:31 - Fabrice Barconnière

Les copies d'écran de la doc ARV sont liées ici : /Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2\_4-2\_5/images/ARV

Il y a des copies d'écran ARV ici aussi : /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV

Seules ces images sont liées dans la doc mais sont identiques à celles de ressources-2\_4-2\_5 :

- /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVActiverFiltre.scr.png
- /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/sphynxarchi2.png  
Je remet le lien vers ressources-2\_4-2\_5 et ne met que les copies spécifiques à 2.5 dans /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV
- Copies d'écran modifiées entre 2.4 et 2.5 ajoutées dans /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV :
  - /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVAjoutCertificat1-1.scr.png (Nouveau choix : Importer un fichier PKCS12.)
  - /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVAjoutCertificat1-5.scr.png
- Nouvelles copies d'écran ajoutées dans /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV :
  - /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVAjoutCertificat1-4-0.scr.png
  - /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVAjoutCertificat1-4-1.scr.png
  - /2\_5/Zz-ressources-2\_5/images/ARV/ARVAjoutCertificat1-4-2.scr.png
- Documentation modifiée :
  - /2\_5/modules/Sphynx/50\_Sphynx/30\_ARV/02\_creation\_serveur\_rvp/06-ajoutCertificat.scen
  - Lien : [http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphynx/co/06-ajoutCertificat\\_1.html](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleSphynx/co/06-ajoutCertificat_1.html)  
En plus des 2 choix existants, ajout du choix d'importation fichier PKCS12

**#4 - 18/03/2016 13:54 - Fabrice Barconnière**

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

**#5 - 21/03/2016 09:43 - Scrum Master**

- Statut changé de En cours à Résolu

**#6 - 21/03/2016 16:39 - Gilles Grandgérard**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0