

QuickZéphir - Tâche #15440

Scénario # 15369 (Terminé (Sprint)): Intégration de quickZéphir

Visio-conférence avec Christophe Dezé

10/03/2016 17:31 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	08/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Mettre au point les priorités de développement pour une première version stable.• Définir une méthode de travail en commun et prévoir les adaptations nécessaires (droits dans redmine, emplacement du projet, ...)			

Historique

#1 - 10/03/2016 17:36 - Bruno Boiget

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

Pour faciliter l'intégration de Christophe dans les sprint de l'équipe, les points suivants ont été décidés :

- Le projet quickZéphir est à déplacer dans Distribution Eole/Zéphir
- Des mini-mé debates régulières (1 ou 2 fois par semaine ?) seront effectués avec Christophe pour faire un point sur l'avancement (à priori via IRC)
- Donner les droits nécessaires à Christophe pour qu'il puisse ajouter/modifier des tâches pendant le sprint.

#2 - 10/03/2016 17:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 11/03/2016 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#4 - 11/03/2016 10:21 - Lionel Morin

Compte-rendu de la réunion :

<https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/quickzephir/wiki/Wiki>

#5 - 15/03/2016 16:47 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100