

Distribution EOLE - Tâche #15473

Scénario # 15470 (Terminé (Sprint)): Normaliser l'écriture des tests

Qu'est ce qu'un bon test / un mauvais test

14/03/2016 14:45 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	14/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	50%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	7.50 heures
Description			
Alimenter la page wiki suivante : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/Bons%20et%20mauvais%20tests			

Historique

#1 - 14/03/2016 14:46 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente #15472 supprimé

#2 - 14/03/2016 14:46 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #15472

#3 - 14/03/2016 14:47 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente #15472 supprimé

#4 - 14/03/2016 14:47 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #15470

#5 - 15/03/2016 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 15/03/2016 17:18 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 3.5

#7 - 21/03/2016 13:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 3.5 à 3.25

#8 - 22/03/2016 12:01 - Gwenael Remond

- % réalisé changé de 30 à 40

#9 - 22/03/2016 12:44 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 3.25 à 3.0

#10 - 24/03/2016 08:52 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 40 à 50

Actualisation du Wiki :

- https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/Bons_et_mauvais_tests#Barco
- https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/squash-tm/wiki/Bons_et_mauvais_tests#Barco-2

#11 - 24/03/2016 15:43 - Lionel Morin

- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0*

#12 - 24/03/2016 16:40 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#13 - 29/03/2016 15:06 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de Résolu à Fermé*