

Distribution EOLE - Tâche #15745

Scénario # 15554 (Terminé (Sprint)): Traitement express (13-15)

Backport vers 2.5.1 de "unable to load tdb" #14184

31/03/2016 11:39 - Klaas TJEBBES

Statut:	Fermé	Début:	20/10/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEBBES	% réalisé:	90%
Version cible:	sprint 2016 13-15 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Lié à controle-vnc - Tâche #14184: Traceback "unable to load tdb" dans les lo...		Fermé	02/12/2015

Révisions associées

Révision 07fa4fd9 - 31/03/2016 11:47 - Klaas TJEBBES

backport de "unable to load tdb" #14184 REF #15745 @1h

Historique

#1 - 31/03/2016 11:39 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 31/03/2016 11:39 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#3 - 31/03/2016 12:35 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 90

#4 - 01/04/2016 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 26/04/2016 23:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Non testé en 2.5.1 mais la diffusion est imminente :)