

## creole - Tâche #16238

Scénario # 16233 (Terminé (Sprint)): Ne plus utiliser les attributs Creole devenus dépréciés suite au passage à systemd

### Supprimer les attributs dépréciés de la DTD

30/05/2016 16:25 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30/05/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.17 heure
<b>Description</b> (et du code si nécessaire !)			

#### Révisions associées

##### Révision 6099e460 - 30/05/2016 17:06 - Emmanuel GARETTE

suppression du support de pty inutile avec systemd (ref #16238 @1h)

##### Révision 285ac97c - 30/05/2016 17:09 - Emmanuel GARETTE

Suppression des anciens attributs de la DTD (ref #16238)

#### Historique

##### #1 - 30/05/2016 17:10 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

##### #2 - 31/05/2016 09:29 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Résolu

##### #3 - 07/06/2016 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK, la valeur "upstart" de l'attribut "method" a été conservée dans la DTD a été conservée afin d'assurer la compatibilité avec les dicos non mis à jour...