

Distribution EOLE - Tâche #16247

Scénario # 16221 (Terminé (Sprint)): Préparer les J-EOLE

Préparation de l'atelier "Eole et Modularité"

31/05/2016 11:41 - Philippe Caseiro

Statut:	Fermé	Début:	30/05/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Préparer l'infrastructure			
<ul style="list-style-type: none">• Avoir 1 ou 2 machines virtuelles avec Eolebase 2.5.2			
Prévoir 3 exemples d'usages avec Eolebase			
<ul style="list-style-type: none">• Prévoir une démo avec un service (eole-web, eole-mysql ...)• Prévoir une démo et mini-présentation eole-compose<ul style="list-style-type: none">◦ Démo avec un service "livré"◦ Démo avec un service a construire			

Historique

#1 - 31/05/2016 11:41 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

#2 - 31/05/2016 11:42 - Philippe Caseiro

- Description mis à jour

#3 - 01/06/2016 09:34 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 02/06/2016 09:41 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 16/06/2016 13:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 16/06/2016 13:36 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

#7 - 16/06/2016 13:36 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 16/06/2016 13:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé