

## EOLE AD DC - Scénario #16297

### Correction des problèmes découverts sur Seth lors de la préparation des J-EOLE

06/06/2016 09:28 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	01/10/2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	17/06/2016
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	6.90 heures
<b>Description</b>			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 16294: Seth : "admin" doit faire parti du groupe Domain Admins			<b>Fermé</b>
Tâche # 16284: Seth : templatiser nsswitch.conf			<b>Fermé</b>
Tâche # 16292: Seth : changer le séparateur de donnée de "\" pour "/"			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 06/06/2016 09:28 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/06/2016
- Version cible mis à sprint 2016 22-24 - Equipe MENESR
- Début mis à 30/05/2016

##### #2 - 20/06/2016 09:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

##### #3 - 11/07/2016 14:59 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à EOLE AD DC