

Documentations - Tâche #16802

Scénario # 17260 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Scribe 2.6.0

Onglet Clamav : nouvelle variable + mise à jour des valeurs (2.6.0)

22/07/2016 17:36 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	22/07/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	1.25 heure
Description			
<ul style="list-style-type: none">• nouvelle variable : "Profondeur maximale pour le scan des répertoires"• en comparant les copies d'écran, on voit également que plusieurs valeurs ont été augmentées :) http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleSeshat/co/01_configuration-SeshatExpert.html#wcN88			
Demandes liées:			
Lié à eole-antivirus - Tâche #16299: eolisation de la profondeur max d'une ar...		Fermé	06/06/2016

Historique

#1 - 22/07/2016 17:38 - Joël Cuissinat

- Fichier Capture du 2016-07-22 17-32-50.png ajouté

#2 - 22/07/2016 17:39 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 23/09/2016 17:51 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Onglet Clamav : nouvelle variable + mise à jour des valeurs à Onglet Clamav : nouvelle variable + mise à jour des valeurs (2.6.0)

- Tâche parente changé de #14618 à #17260

#4 - 04/11/2016 16:47 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 3.0

#5 - 18/01/2017 10:58 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#6 - 18/01/2017 16:13 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#7 - 19/01/2017 12:19 - Gérald Schwartzmann

Relecture globale

correction du nom de produit en 2.5 et en 2.6 ClamAV

Nouvelle variable ajoutée dans la capture d'écran et dans le texte :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleScribe/co/01_configuration-ScribeExpert.html#bcNba

#8 - 19/01/2017 12:20 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

#9 - 19/01/2017 12:26 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#10 - 20/01/2017 13:02 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

#11 - 24/01/2017 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK + séparation de /2_6/services/eole-antivirus/ClamavConfigurationAvanceeCommune.unit en 2 (sous-)parties.

Fichiers

Capture du 2016-07-22 17-32-50.png	91,1 ko	22/07/2016	Joël Cuissinat
------------------------------------	---------	------------	----------------