

Documentations - Tâche #17092

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

Modification de fichiers et de commandes Bareos suite au passage à la 2.6.0

15/09/2016 10:25 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	15/09/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	2.50 heures
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
<p>1. les logs de la sauvegarde ne sont plus dans bareos-dir.err.log mais dans bareos-dir.info.log (sauf si il y a des erreurs)</p> <ul style="list-style-type: none">◦ http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Sauvegardes/co/03-programmation.html#vN5e <p>2. il n'est plus possible de restaurer le catalogue avant l'instance, la procédure de restauration est à modifier et un nouveau paramètre permet de restaurer uniquement le fichier config.eol</p> <ul style="list-style-type: none">◦ http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/Sauvegardes/co/01-complete.html◦ cf. procédure mise à niveau dans le cas de test squash : SR-T03-002 - Restauration complète sur un serveur Scribe non instancié			
Demandes liées:			
Lié à eole-bareos - Tâche #17088: Erreurs Mysql lors de la restauration du ca...		Fermé	14/09/2016
Lié à eole-bareos - Tâche #17080: Changement dans le fichier de log		Fermé	06/09/2016

Historique

#1 - 09/12/2016 09:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/12/2016 14:00 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 13/12/2016 16:27 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 30

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 2.0

Point numéro 1 :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Sauvegardes/co/03-programmation.html#vN5e>

Point numéro 2 :

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/ModuleZephir/co/07-changements.html>

et

<http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Sauvegardes/co/01-complete.html>

#4 - 13/12/2016 16:55 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 30 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

#5 - 13/12/2016 17:07 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 60 à 100

- *Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5*

#6 - 14/12/2016 09:40 - Scrum Master

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#7 - 14/12/2016 12:59 - Fabrice Barconnière

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

OK pour les 2 points

#8 - 14/12/2016 13:00 - Fabrice Barconnière

- *Statut changé de Résolu à Fermé*