

Vérifier spécifiquement la disponibilité d'apt-cacher-ng à l'étape "Installation des paquets" d'instance/reconfigure

20/09/2016 11:23 - Joël Cuissinat

Statut:	Terminé (Sprint)	Début:	28/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	16/12/2016
Assigné à:	force verte	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps passé:	4.00 heures
Description			
Test squash existant à faire évoluer : <i>SC-T10-009 - reconfigure en mode conteneur (apt-cacher)</i>			
La connexion à apt-cacher-ng était vérifiée à l'étape "Suppression des paquets" :			
Suppression des paquets			
ne peut se connecter à apt-cacher-ng, veuillez regarder les logs dans /var/log/apt-cacher-ng/ et redémarrer le serveur avec la commande "service apt-cacher-ng start"			
Mais depuis #17070 , ce n'est plus forcément le cas et à la place on obtient de nombreuses lignes et un message d'erreur générique :			
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?			
apt-eole - l'appel à apt-get (-c /etc/apt/apt-eole.conf install eole-spamassassin-pkg) a retourné une erreur (code 100). Voir /var/log/apt/term.log			
Exécution de apt-eole -o --container current --log-level info install eole-lxc-container-pkg eole-spamassassin-pkg eole-exim-pkg pour le conteneur mail impossible			
Il faudrait également vérifier le comportement de la commande avec un paquet à supprimer alors que apt-cacher-ng est stoppé (cible : ça passe).			
Sous-tâches:			
Tâche # 18229: Appliquer le code Maj-Auto a reconfigure pour détecter que le cacher est...			Ne sera pas résolu
Tâche # 18230: apt-eole devrait afficher une erreur compréhensible si apt-cacher-ng est...			Fermé

Historique

#1 - 20/09/2016 11:26 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 23/09/2016 14:36 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Début 20/09/2016 supprimé
- Release mis à EOLE 2.6.1
- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 25/11/2016 16:46 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 16/12/2016
- Version cible mis à sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR

- Début mis à 28/11/2016

#4 - 25/11/2016 17:07 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force verte

#5 - 05/12/2016 15:04 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)