

Distribution EOLE - Scénario #17163

Mettre en place un Jenkins ouvert à la consultation

20/09/2016 11:50 - Luc Bourdot

Statut:	Partiellement Réalisé	Début:	07/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	25/11/2016
Assigné à:	force rouge	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR	Temps passé:	28.00 heures
Description			
Problèmes			
Les tests actuels effectués depuis Jenkins ne sont pas :			
<ul style="list-style-type: none">• publiques• reproductibles (permettre à une académie d'avoir son propre Jenkins)• fiables			
Propositions			
<ul style="list-style-type: none">• Afficher publiquement les résultats du Jenkins (le Jenkins actuel est sur la zone DMZ Publique)			
Demande initiale			
Pour conforter le process Devops, il faudrait un Jenkins en "production" avec que des tests validés. Du coup les alertes seraient à traiter quotidiennement.			
On conserve un le jenkins actuel pour travailler sur les tests			
Sous-tâches:			
Tâche # 17875: Modifier le Jenkins actuel pour qu'il publie ses résultats			Fermé
Tâche # 17874: Créer la machine Jenkins de publication			Fermé
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #20520: Rendre accessible le jenkins public e...		Fermé	15/05/2017
Copié vers Qualification, Test et Intégration continue - Archive #17744: Réor...		Ne sera pas résolu	

Historique

#1 - 21/09/2016 08:56 - Daniel Dehennin

Je pense qu'un seul Jenkins est suffisant, il suffit juste de créer des catégories supplémentaires comme **Tests à valider**.

#2 - 22/09/2016 15:49 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario
- Echéance mis à 21/10/2016
- Assigné à mis à force rouge
- Version cible mis à sprint 2016 39-41 - Équipe MENSUR
- Release mis à Interne EOLE

#3 - 22/09/2016 16:29 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 26/09/2016 10:52 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#5 - 14/10/2016 16:21 - Luc Bourdot

- Echéance 21/10/2016 supprimé
- Version cible sprint 2016 39-41 - Équipe MENSUR supprimé
- Début 20/09/2016 supprimé

#6 - 07/11/2016 09:28 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 25/11/2016
- Version cible mis à sprint 2016 45-47 - Équipe MENSUR
- Début mis à 07/11/2016

#7 - 07/11/2016 10:47 - Scrum Master

- Description mis à jour

#8 - 07/11/2016 10:59 - Scrum Master

- Description mis à jour

Ce scénario est pour la publication des tests:

- Choisir ce qui doit être exposé (priorité 2.6.0)
- Le faire
- Voir avec le reverse proxy

#9 - 28/11/2016 16:37 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 15/05/2017 16:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Partiellement Réalisé

#11 - 15/05/2017 16:26 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #20520: Rendre accessible le jenkins public et Squash-TM derrière dev-eole.ac-dijon.fr ajouté