

Documentations - Tâche #17196

Scénario # 13631 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes de documentation sur les sauvegardes Bacula/Bareos

Personnalisation du répertoire d'extraction de la base de données du catalogue

22/09/2016 14:44 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	22/09/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	1.60 heure
Description			
Nouvelle variable : bareos_db_extract_dir sur EOLE >= 2.6.0 cf. scénario #11282			
Onglet : Directeur bareos en mode expert.			
Demandes liées:			
Lié à eole-bareos - Scénario #11282: bacula.sql a générer ailleurs que dans /...			Terminé (Sprint) 2/09/2016 23/09/2016

Historique

#1 - 14/10/2016 09:50 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Tâche parente changé de #14618 à #13631

#2 - 14/10/2016 09:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#3 - 09/12/2016 09:56 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 12/12/2016 14:00 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#5 - 12/12/2016 17:19 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 1.0

/2_6/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/02_configuration/02_configuration_directeur_bareosExpert.unit
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/Sauvegardes/co/01-gen_config.html

#6 - 13/12/2016 15:31 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#7 - 14/12/2016 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/12/2016 13:05 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#9 - 14/12/2016 16:10 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé